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Vorreiterrolle Erasmus-Gymnasium
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08/ 
2018

10/ 
2018

11/ 
2018

12/ 
2018

SCHILF-Tag zum Einsatz neuer 
Medien im Unterricht

Schule & BM: Abstimmung not-
wendiger Schritte zur Erarbeitung 
eines Medienbildungskonzeptes 
(MBK)

Treffen Mediengruppe Schule 
zur Abstimmung weiteres 
Vorgehen

Diskussion im Kollegium der 
Schule zu Wünschen 
Umsetzung MBK

01/ 
2019

02/ 
2019

02/ 
2019

03/ 
2019

Treffen Mediengruppe  Schule zum 
vorliegenden MBK

Treffen Mediengruppe Schule 
und Ministerium für Bildung 
und Kindertagesförderung MV 
(BM)

Vorstellung Stand MBK im 
Kollegium, Erfassung 
Softwarewünsche Kollegium

MBK-Beschluss der Schulkonferenz; 
Bürgerschaftsbeschluss 
Medienentwicklungsplan (MEP) HRO
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MBK und erste Ausstattung

04/ 
2019

06/ 
2019

07/ 
2019

08/ 
2019

Beratung Schulträger und Schule 
zum MBK; Erfassung der Apps 
und Software und Erstellung des 
Anhangs zum MBK

Beschluss Schulkonferenz 
zur Erweiterung des MBK

Kick-off Schulträger, Schule und 
BM zur Umsetzung des MBK

Einweisung von Kolleginnen in 
die Handhabung der Boards

09/ 
2019

10/ 
2019

10/ 
2019

11/ 
2019

Anbau und  Übergabe von Test-
Boards

Kick-off Meeting Beantragung 
Mittel DigitalPakt;

Auftaktveranstaltung 
Startschulen im BM in Schwerin

Abstimmung Schulträger und 
Schule zum technischen 
Aufbau
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vollständige W-LAN Verkabelung und Ausstattung

11/ 
2020

01/ 
2020

20
20

20
20

W-LAN-Ausbau Schule 
abgeschlossen; parallel Standard 
Verkabelung entwickelt

Erasmus-Gymnasium erhält erste 
iPads

Corona-Pandemie; BM beschafft 
itslearning für alle Schulen in MV; 
Erasmus-Gymnasium eine von 
drei Pilotschulen im Land MV

HRO startet Ausschreibungs-
prozess Schülerendgeräte

20
21

04/ 
2021

20
22

07/ 
2023

Verteilung Schülerendgeräte, 
Abfrage und Ausschreibung 
Lehrerendgeräte

Fortbildung itslearning am 
Erasmus-Gymnasium

Erarbeitung Rahmenvertrag 
Endgeräte  Standardisierung

Einbau anderer interaktiver 
Tafelsysteme im Erasmus-
Gymnasium
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